

**Дорожная карта введения Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад №2» муниципального образования – городской округ город Касимов»  
2013-2014 учебный год.**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Результат</b>	<b>Формы отчетных документов</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
1	2	3	4	5	6
<b>1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования</b>					
1.1.	Изучение Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования	Сентябрь, 2013г.	Изучение документа (Проект)		Заведующая МБДОУ «Д/С №2» Т.Б. Андреева
1.2.	Изучение инструктивно – методических писем по переходу на Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования	Сентябрь-октябрь, 2013г.	Изучение документа		Заведующая МБДОУ «Д/С №2» Т.Б. Андреева
1.3.	Разработка плана сопровождения введения Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях	Февраль 2014г.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План сопровождения приказ	Заведующая МБДОУ «Д/С №2» Т.Б. Андреева
<b>2. Организационно – управленческое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования</b>					

2.1.	Координация педагогического коллектива по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	Февраль 2014г.	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о назначении координатора по подготовке и введению ФГОС ДО	Заведующая МБДОУ «Д/С №2» Т.Б. Андреева
2.2.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования	В течение 2013 – 2014, 2014-2015 учебных годов	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	Утверждение плана графика повышения квалификации, плана курсовой подготовки	Заведующая МБДОУ «Д/С №2» Т.Б. Андреева
2.3.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Январь 2014г.	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ДО	Анализ в ходе тематического совещания с начальником отдела дошкольного образования	Заведующая МБДОУ «Д/С №2» Т.Б. Андреева
2.4.	Функционирование внутренней системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС ДО	Август 2014г.	Создание системы оценки качества образования	Приняты по итогам оценки качества меры по повышению качества образования в ДОУ	Заведующая МБДОУ «Д/С №2» Т.Б. Андреева
2.5.	Организация участия различных	В течение 2013 – 2014	Обеспечение	Материалы	Заведующая МБДОУ «Д/С №2»

	категорий педагогических работников в муниципальных семинарах и других формах работы по вопросам введения ФГОС ДО	учебного года	научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	семинаров	Т.Б. Андреева
2.6.	Организация работы по разработке ОП ДО в соответствии с примерными образовательными программами	Май – июнь 2014г.	Создание ООП ДОУ	Проект программы	Заведующая МБДОУ «Д/С №2» Т.Б. Андреева рабочая группа
2.7.	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	Август-сентябрь 2014 г.	Наличие ООП ДО	Приказ	Заведующая МБДОУ «Д/С №2» Т.Б. Андреева
2.8.	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг	Сентябрь 2014 г.	Наличие календарно-тематических планов	Протокол	Заведующая МБДОУ «Д/С №2» Т.Б. Андреева
2.9.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу, локальные акты деятельности ДОУ	В течение 2013 – 2014 учебного года (поэтапно)	Дополнения в документы, регламентирующие воспитательно – образовательную деятельность ДОУ	Изменённые локальные акты, приказы	Заведующая МБДОУ «Д/С №2» Т.Б. Андреева

			по внедрению ФГОС ДО		
2.10.	Разработка проекта нового Устава ДОУ	Январь-июль 2014 (дата может измениться)	Устав ДОУ		Заведующая МБДОУ «Д/С №2» Т.Б. Андрецова
2.11.	Проведение семинара «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»	Апрель, 2014г.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Материалы семинара	Заведующая МБДОУ «Д/С №2» Т.Б. Андрецова
2.12.	Внесение изменений в систему оценки качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО	Апрель 2014г.	Обеспечение инструментариев качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО	Методические материалы	Заведующая МБДОУ «Д/С №2» Т.Б. Андрецова
2.13.	Разработка методических рекомендаций к организации развивающей среды в соответствии ФГОС ДО	Апрель 2014г.	Методические рекомендации	Методические материалы	Заведующая МБДОУ «Д/С №2» Т.Б. Андрецова
2.14.	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	План контроля	Диагностические материалы	Заведующая МБДОУ «Д/С №2»

Т.Б. Андреева

**3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования**

3.1.	Обеспечение оснащённости развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО в соответствии возрастных групп	В течение 2013 – 2014 учебного года	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС ДО	Информационная справка	Заведующая МБДОУ «Д/С №2» Т.Б. Андреева воспитатель Н.А. Демина
3.2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ	В течение 2013 – 2014 учебного года	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДОУ с требованиями ФГОС ДО	Информационная справка	- Управление образования - Рабочая группа - Заведующий
3.3.	Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам ООП ДОУ	В течение 2013 – 2014 учебного года	Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ справочными материалами, методической литературой	Информационная справка	- Рабочая группа - Заведующий
3.4.	Обеспечение контролируемого доступа участников	В течение 2013 – 2014 учебного года	Расширение возможностей	Создание банка полезных ссылок,	Заведующая МБДОУ «Д/С №2»

	образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.		доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	наличие на сайте ДОУ «ФГОС ДО»	Т.Б. Андреева воспитатель Н.А. Демина
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО</b>					
4.1.	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующей ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО).	Май, 2014г.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного доклада на официальном сайте ДОУ	Заведующая МБДОУ «Д/С №2» Т.Б. Андреева
4.2.	Информирование общественности посредством официального сайта ДОУ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО	В течение 2013 – 2014 учебного года	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Размещение информации, публикаций на официальном сайте ДОУ	Заведующая МБДОУ «Д/С №2» Т.Б. Андреева воспитатель Н.А. Демина

Заведующий МБДОУ «Детский сад №2»

Т.Б. Андреева